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ОТЧЕТ 
по итогам общего собрания участников долевого строительства (дольщиков)

 Культурно-Жилого комплекса «Усадьба Новая Салтыковка»
01.07.2014г.                                                                                      МО, г.Балашиха, 
                                                                                                 
мкр. Салтыковка, ул. Школьная,уч.7

На собрании Дольщиков присутствовали представители Предприятия-Застройщика: 

1. Генеральный директор ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  В.М. Клейн
2.  Начальник отдела службы технического заказчика ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  
Е.Ю. Мишина
3. Главный архитектор, начальник проектного отдела ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  
Г.В. Чернышенко 

4. Ведущий инженер-проектировщик ВК ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  С.И. Олейник
5. Начальник ПТО ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  И.И. Насонова

6. Начальник отдела продаж ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  Ю.С. Короткова

7. Юрисконсульт ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  А.И. Кравцов

На настоящий момент:

· На 02.07.2014г. назначена рабочая комиссия по приемке законченного строительства объекта на основании поданного  извещения  о завершении строительства в Главное управление государственного строительного надзора Московской области № №14-8-494 от 26.06.2014 года. 
· Обмеры БТИ - сделаны, документы в процессе подготовки.

Ответы на вопросы дольщиков:

Управляющая компания:
На момент передачи ключей Дольщикам на территории жилищного Комплекса будет действовать зарегистрированная Управляющая компания. 
· Документы по Управляющей компании поданы на регистрацию в налоговую инспекцию. К 12.07.2014г. - будет зарегистрирована.
· Ключи будут выдаваться через Управляющую компанию.
· Стоимость обслуживания проживания: 45 руб. Окончательную стоимость рассчитает Управляющая компания в ближайшее время.

Передача квартир дольщикам:

Выдача ключей будет производиться в соответствии с условиями Договора долевого участия одновременно с подписанием Акта приема-передачи объекта. 
Готовность сетей:

· Водоснабжения и водоотведения  -  приняты балансодержателем городских сетей ООО « Балашихинский Водоканал». 
Договора о поставке воды и водоотведению будут заключаться при предоставлении документов на Управляющую компанию.
· ГАЗ  - ведется установка  газовых плит и приборов учета.
· Электричество -5 кВт на квартиру.
· Телевидение, интернет, телефон - проложены стояки. С оператором  «Ростелеком»  каждый житель будет заключать договора индивидуально.

· ИПУ (индивидуальные приборы учета): электричество, газ, вода. Опломбировка - через Управляющую компанию в момент передачи квартиры.
Планировка и перепланировка:
· Перепланировка проводится в соответствии с постановлением №508-пп от 25.10.2011. «О правилах перепланировки» и утверждается отделом ГО г. Балашихи. 
· Окна на балконе на более теплые поменять можно только при соблюдении условия не нарушения общей стилистики фасадной части дома, после согласования с Администрацией ГО г. Балашихи (отдел строительства и архитектуры).
· Кондиционер: можно разместить на балконе, а не на фасаде! На территории балкона есть специальная решетка, блок устанавливается на балкон. Если балкона нет, то вопрос размещения кондиционера будем решать в индивидуальном порядке.

Получение собственности:

· Процедура получение права собственности – проводится после заключения соответствующего Договора на оказание данного вида услуги и предоставления полного пакета необходимых документов в адрес Застройщика. Срок оформления данного документа займет более 2 месяцев, так как органы ФРС принимают в день не более 3 (трёх) дел. 

· Очередность получения документов по жилому комплексу: 

1. Разрешение о вводе объекта в эксплуатацию – ориентировочно до конца июля.
2. Решение о присвоении адреса – ориентировочно до конца августа.
3. Постановка на кадастровый учет всего жилого комплекса – ориентировочно до конца сентября.
4. Земельный участок перейдет в общую долевую собственность.
Другие общие вопросы:

· Дорога к улице Липовая аллея - проект есть.  Мусорная свалка: Договора действуют до конца года. Глава МО обещает закрыть с Нового года.  В Санэпидстанции есть решение о ликвидации данной свалки. При ликвидации свалки будет использоваться другая дорога – в объезд нашего жилого комплекса.
· Детский сад: совместно и на территории «Квартала Европа» работы по возведению проведены до цокольного этажа (за нашим жилым комплексом закреплено 40 мест).  Сдача детского сада в эксплуатацию планируется в III квартале 2015 года.
· ЛЭП - будет вынесена в августе 2014 года.
· СПА комплекс -   в плане рассмотреть после  ввода объекта в эксплуатацию. 
· Дизайн-проект квартиры по акции в подарок при 100% оплате. Необходимо написать техническое задание и направить в адрес проектного отдела Застройщика.
· Предполагается дополнительная парковка вдоль 2 и 3 корпуса после реконструкции парка. 
· Застройщик может оказать услуги по ремонту квартиры на основании утвержденного сметно-сводного расчета для физических лиц. С ценами можно ознакомиться после ввода объекта в эксплуатацию в офисе Управляющей компании.
· Кладовые помещения: продажа откроется примерно к концу июля. Стоимость квадратного метра кладовой 35 000 р/кв.м - возможно сохраним данную стоимость.

Примечание: Информация о ходе ввода в эксплуатацию - на сайте www.newsaltykovka.ru
